

- 🏠 Teams
- 📅 16. september 2024
- 🕒 19:00
- ✍️ Lene Hjelm Poulsen

BESTYRELSEN	Fra 23. april 2024		
Lene Hjelm Poulsen	Forperson	Søgården GF	Til stede
Anders Liechti	Stedfortræder Forperson	Søgården GF	Til stede
Anders Torp Jensen	Medlem	Sejer Strande GF	Til stede
Søren Gregersen	Kasserer	Søgården GF	Til stede
Jens Blemmer	Medlem	Hyldebo GF	Til stede
Lars Viggaard	Suppleant	Sejer Strande GF	Til stede
Hans Nørgaard	Suppleant	Søgården GF	Ikke til stede

### 1. Godkendelse af indkaldelse, agenda og referat fra sidste møde

Referatet fra Digelagets Gniben-Sjællands Odde's bestyrelsesmøde den **3. juni 2024** er godkendt. Der var ikke yderligere kommentarer til referatet. Lene fremsender referat til Odsherred kommune og til oplægning på Hjemmesiden.

Agenda og indkaldelse godkendt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig.

### 2. Valg af referent

Lene Hjelm Poulsen er valgt til referent.

### 3. Project kysterrosion og ral vold

*Opsummering (Lene):*

Beskyttelse graden i forhold til oversvømmelse er faldende dels som konsekvens af den fortsatte erosion af kysten og dels på grund de klimaforandringer, der har og fremadrettet vil give flere og mere voldsomme storme / orkaner. Det betyder at risikoen for oversvømmelse af området er stigende.

DHI har som fremlagt ved digelagets generalforsamling anbefalet at ralvolden udvides så beskyttelsesgraden mod oversvømmelse dels genetableres og dels fremtidssikres.

Det er vigtigt at huske at beskyttelsen mod oversvømmelse kun er så god som det svageste sted på kystbeskyttelsen. Orkaner som Bodil fra 2013 udgør en ikke ubetydelig risiko i forhold til oversvømmelse. Erosionen/kysttilbagerykningen er i gennemsnit på lige under 1 m, og visse steder er afstanden mellem kystlinjen og diget under 20 m.

Det vurderes at der for at udbygge ral volden skal tilkøres ca. 15.000 m<sup>3</sup> blandet materiale til. Det skønnes at op mod 1/3 af dette materiale vil sikre at ralvolden svarer til de dimensioner, som er angivet i Digelagets vedtægter samt tilladelse.

# Digelaget Gniben

Et projekt af denne karakter kræver involvering af Odsherred Kommune der er myndighed på kystbeskyttelsen og kan medvirke til lån til projektet via Kommune Kredit.

*Møde med Odsherred Kommune (Lene og Anders L.):*

Den 2. september 2024 havde vi et Teams møde med Odsherred Kommune ved Rasmus Kruse Andreasen for at få indblik i, hvad der kræves for at få tilladelse til at udbygge ralvolden samt opnå lån til projektet via Kommune kredit. En oversigt over elementer er fremsendt til Rasmus.

*Beslutning*

Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre på projekt kysterosion.

Lene og Anders L. udarbejder en detaljeret projektplan med tids linje til næste møde.

## 4. Budget 2025

Rasmus Kruse Andreasen vil undersøge om svar på, om 1. oktober er frist for aflevering til "Opkrævningen" af næste års partsopkrævninger.

## 5. Tilkørsel af materiale til den nordlige ral vold

Rasmus anbefalede at vi brugte vores opsparede beredskabs kapital på ca. 600.000 Dkk til at tilkøre materiale til det/de områder langs ralvolden der udgør den største risiko i forhold til digets sikkerhed.

Anders undersøger hvor meget materiale der kan tilkøres for denne pris.

## 6. Diget og ralvoldens tilstand

Ralvolden blev lagt på plads i starten af året og har ikke ændret sig væsentlig. Diget ser fortsat fornuftigt ud og der er blevet slået græs på diget. Angreb af muldvarper/mosegrise er blevet behandlet.

## 7. Eventuelt

Intet at bemærke.